



برنامه عملیاتی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد

۱۴۰۱-۱۴۰۵



تدوین کنندگان:

دکتر نرجس بحری - دکتر لاله کلانکش - دکتر زاهد رضایی

موضوع استراتژیک : ساختار سازمانی و نیروی انسانی

هدف استراتژیک: اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات

استراتژی: ارتقای استانداردهای کیفی

برنامه اقدام شماره ۱: پیگیری و آماده سازی مستندات مورد نیاز جهت تصویب قطعی مرکز

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
تدوین برنامه استراتژیک پنج ساله	اعضای مرکز	ریاست مرکز	فروردین لغایت پایان خرداد ۱۴۰۱	تشکیل جلسات متعدد با ریاست مرکز، اعضای هیات علمی و هیات موسس مرکز	تدوین برنامه ی استراتژیک و عملیاتی	بارگزاری فایل برنامه ی استراتژیک در وب سایت مرکز	پایان خرداد ۱۴۰۱
ارتقای شاخص z-score	مرکز تحقیقات SDH	اعضای هیات علمی و پژوهشگران مرکز	فروردین تا اسفند ۱۴۰۱	مقالات انتشار یافته ی اعضای هیات علمی و پژوهشگران مرکز	شاخص Z-score	گزارش منتشر شده وزارت متبوع	فروردین ۱۴۰۲
جذب بودجه از موسسات دولتی و خصوصی	مرکز تحقیقات SDH	اعضای هیات علمی و پژوهشگران	فروردین تا اسفند ۱۴۰۱	تصویب طرح های منجر به اخذ گرنت	تعداد گرنت های اخذ شده از خارج از دانشگاه	مستندات گرنت ها	فروردین ۱۴۰۲
انتشار مقالات مشترک با سایر دانشگاه ها و موسسات	مرکز تحقیقات SDH	اعضای هیات علمی و پژوهشگران	فروردین تا اسفند ۱۴۰۱	چاپ مقالات مورد نظر توسط اعضای مرکز و پژوهشگران	۸ مقاله با سازمان های داخلی و ۴ مقاله با موسسات خارجی	مستندات مقالات چاپ شده	فروردین ۱۴۰۲
انتشار مقالات اعضای هیات موسس	اعضای هیات موسس	اعضای هیات موسس	فروردین تا اسفند ۱۴۰۱	چاپ مقالات مورد نظر توسط اعضای هیات موسس	حداقل ۶ مقاله در مجلات ISI یا PubMed و ۶ مقاله در مجلات ISC	مستندات مقالات چاپ شده	فروردین ۱۴۰۲
جمع آوری و مستند سازی شاخص های فوق	مرکز تحقیقات SDH	ریاست مرکز	فروردین تا اسفند ۱۴۰۱	جمع آوری مستندات بندهای فوق	تکمیل فرم های مورد نظر وزارتخانه و فایل پاور پوینت اعضای هیات موسس	فایل ها و فرم های تکمیل شده	فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : ساختار سازمانی و نیروی انسانی							
هدف استراتژیک : اخذ موافقت قطعی							
استراتژی : ارتقای استانداردهای کیفی							
برنامه اقدام شماره ۲: بروز رسانی سایت مرکز تحقیقات							
فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
بررسی استانداردهای لازم برای سایت مرکز	اعضای هیات علمی و ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان تیرماه	تکمیل چک لیست پایش وب سایت ها	حصول آیتم های چک لیست وزارت متبوع	طبق دستورالعمل وزارت متبوع	هفته ی اول تیرماه
بازدید از سایت های مراکز تحقیقاتی مشابه	اعضای هیات علمی و ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان تیرماه	لیست کردن آیتم های مورد نیاز	ارائه ی لیست آیتم های مورد نیاز	ارائه ی لیست آیتم های مورد نیاز	هفته ی اول تیرماه
تهیه ی محتوی مناسب برای آیتم های سایت	اعضای هیات علمی و ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان تیرماه	مطالعه و استفاده از جدیدترین شواهد	ارائه ی محتوی های آماده جهت بارگزاری در سایت	بارگزاری محتوی های مورد نیاز در وب سایت	هفته سوم تیرماه
ویرایش وب سایت بر اساس محتوی تدوین شده	مسئول IT و کارشناس مرکز	کارشناس مرکز	فروردین تا پایان تیرماه	هماهنگی با مسئول IT	بروز رسانی سایت بر اساس محتوی های تدوین شده	تغییرات سایت مرتبط با بروز رسانی	پایان تیرماه
به روز نگه داشتن اخبار و رویدادهای مرکز	کارشناس مرکز	کارشناس مرکز	بصورت مداوم	بارگزاری اخبار و رویدادهای مرکز	بروز بودن اخبار و رویدادهای مرکز	بررسی مستندات بروز رسانی روی وب سایت مرکز	بصورت مداوم

موضوع استراتژیک : ساختار سازمانی و نیروی انسانی

هدف استراتژیک : اخذ موافقت قطعی

استراتژی : ارتقای استانداردهای کیفی

برنامه اقدام شماره ۳: بازبینی و بروز رسانی اولویت های پژوهشی

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
مشخص نمودن گرایش های پژوهشی مرکز	اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز و ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان تیرماه	لیست کردن گرایش های پژوهشی مرکز	بارگزاری محتوی های مورد نیاز در زمینه گرایش های پژوهشی	طبق محتوای ارایه شده	پایان خرداد ۱۴۰۱
ارائه ی اولویت های پژوهشی کارگروه ها به مسئول مرکز	اعضای هیات علمی و اعضای فعال کارگروهها	اعضای هیات علمی پژوهشی	فروردین تا پایان تیرماه	لیست کردن اولویت های پژوهشی کارگروهها	طرح پژوهشی مصوب طبق اولویت های پژوهشی کارگروهها	ارایه لیست طرح پژوهشی مصوب جهت هر کارگروه	فروردین ۱۴۰۲
انجام مکاتبات اداری با سازمان ها و ادارات جهت ارسال اولویت های پژوهشی	کارشناس مرکز	کارشناس مرکز و ریاست مرکز	فروردین تا پایان تیرماه	هماهنگی با سازمانها	تعداد مکاتبات انجام گرفته با سازمانها	تعداد مکاتبات انجام گرفته منجر به طرح	فروردین ۱۴۰۲
نهایی کردن اولویت های پژوهشی با استفاده از تکنیک گروه اسمی	ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان تیرماه	تصویب و عقد قرارداد	تعداد طرح های تکمیل یافته	ارزیابی دوره تعداد طرح های مصوب مرکز با تکنیک مذکور	فروردین ۱۴۰۲
بارگزاری اولویت های پژوهشی نهایی در سایت مرکز	کارشناس مرکز	کارشناس مرکز و ریاست مرکز	فروردین تا پایان تیرماه	ارائه ی لیست اولویت های پژوهشی جهت بارگزاری در سایت	بارگزاری در وب سایت	ارائه ی لیست آماده جهت بارگزاری در سایت	فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : ساختار سازمانی و نیروی انسانی

هدف استراتژیک : اخذ موافقت قطعی

استراتژی : ارتقای استانداردهای کمی

برنامه اقدام شماره ۴: افزایش ۳۰ درصدی سالانه طرح های تحقیقاتی و مقالات با افیلیشن مرکز براساس اولویت های پژوهشی

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
اطلاع رسانی اولویت های پژوهشی	کارشناس و ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان تیرماه	فراخوان های پژوهشی دوره ای	تعداد طرح های دریافت حاصل از فراخوان	تعداد طرح های تصویب شده	پایان خرداد ۱۴۰۱
جذب اعضای هیات علمی دانشگاه به منظور همکاری با مرکز	ریاست مرکز اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	بسط طرح های مشترک داخل دانشگاهی با گروههای مختلف آموزشی	تعداد طرح های مصوب	تعداد طرح های تصویب شده	فروردین ۱۴۰۲
تسریع روند بررسی و تصویب طرح های پژوهشی در مرکز	ریاست مرکز و کارشناس مرکز	ریاست مرکز	در اسرع وقت	دریافت سریع و بررسی طرح های خارج بروکراسی اداری جهت تریع روند تصویب	زمان تصویب یک طرح	فاصله زمانی دریافت و تصویب طرح	فروردین ۱۴۰۲
برقراری تسهیلات ویژه برای اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان تیر ماه	تدوین آیین نامه های تسهیل گر و پینهاد به معاونت جهت تصویب قطعی	رضایت هیات علمی های پژوهشی	تعداد طرح های دریافتی از طرف اعضای هیات علمی پژوهشی	فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : ساختار سازمانی و نیروی انسانی

هدف استراتژیک : اخذ موافقت قطعی

استراتژی : ارتقای استانداردهای کمی

برنامه اقدام شماره ۴: اعلام فراخوان خارج دانشگاهی طرح های پژوهشی بطور سالانه منطبق بر اولویت های پژوهشی

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
تدوین موضوعات پژوهشی بر اساس اولویت های تعیین شده	ریاست و اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	برگزاری جلسات مستمر در مرکز	ارایه لیست نهایی آماده موضوعات پژوهشی	موضوعات نهایی تدوین شده	پایان خرداد ۱۴۰۱
انتخاب و نهایی کردن موضوعات پژوهشی	ریاست و اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	برگزاری جلسه جهت تصویب نهایی عناوین با شورای پژوهشی مرکز	موضوعات پژوهشی ارایه شده	طبق محتوای ارایه شده	فروردین ۱۴۰۲
اطلاع رسانی فراخوان به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی	ریاست و کارشناس مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	تهیه پوستر و اخبار بارگذاری شده بر روی سایت	تعداد طرح های دریافتی	تعداد طرح های دریافتی	فروردین ۱۴۰۲
برقراری تسهیلات ویژه برای فراخوان های سالیانه	ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	جلسه با معاونت و دریافت تسهیلات و گزینش های ویژه ریاست مرکز	توانایی در اخذ تسهیلات ویژه از معاونت	تعداد تسهیلات دریافتی و جلسات و مکاتبات صورت گرفته	فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : ساختار سازمانی و نیروی انسانی

هدف استراتژیک : اخذ موافقت قطعی

استراتژی : ارتقای استانداردهای کیفی

برنامه اقدام شماره ۵: استقرار هسته ی رشد

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
امکان سنجی استقرار هسته ی رشد	ریاست و اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	فروردین تا پایان شهریور	جلسات مستمر جهت مشارکت با هسته رشد	تعداد طرح های محصول محور دریافتی	تعداد طرح های محصول محور مصوب	فروردین ۱۴۰۲
پیگیری شرایط لازم برای استقرار مرکز رشد	کارشناس مرکز و اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	فروردین تا پایان شهریور	مکاتبات و ایجاد شرایط مالی و فیزیک لازم در مرکز تحقیقات	فعال شدن هسته های رشد	هسته های رشد فعال	فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : ساختار سازمانی و نیروی انسانی

هدف استراتژیک : توسعه ی ساختار نیروی انسانی

استراتژی: تکمیل چارت سازمانی

برنامه اقدام شماره ۷: اقدامات درون دانشگاهی و برون دانشگاهی

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
انتصاب معاون پژوهشی مرکز	ریاست مرکز و اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	ارایه اسامی افراد مورد پیشنهاد در جلسات مرکز	انتصاب معاون پژوهشی	ارزیابی علمی پژوهشی معاون	فروردین ۱۴۰۲
جذب پژوهشگران و محققان داخل دانشگاه	ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	فراخوان و رایه تشهیلات برای تشویق پژوهشگران	افزایش دامنه حوزه های تحقیقاتی	تنوع طرح های تحقیقاتی دریافتی	فروردین ۱۴۰۲
عقد قرارداد با پژوهشگران برون سازمانی	ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	عقد قرارداد	تعداد قراردادها	تعداد سازمانهای مشارکت کننده در طرح ها	فروردین ۱۴۰۲
جذب کارشناس پژوهشی مرکز	ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	مکاتبه با ریاست دانشگاه و ایجاد پست سازمانی	فرد جذب شده	موفقیت در جذب کارشناس	فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : ساختار سازمانی و نیروی انسانی

هدف استراتژیک : توسعه ی ساختار نیروی انسانی

استراتژی : حمایت طلبی و جذب منابع مالی

برنامه اقدام شماره ۸: انعقاد تفاهم نامه های همکاری در زمینه انجام پژوهش های حوزه SDH مشترک با سایر سازمان ها ، مراکز تحقیقات و دانشگاه ها

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
شناسایی زمینه های همکاری بین سازمانی	اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	اپدیت بودن در زمینه نیازهای تحقیقاتی سازمانها	زمینه های شناسایی شده	ارایه لیست زمینه های همکاری	فروردین ۱۴۰۲
شناسایی سازمان ها و مراکز مرتبط	ریاست اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	تدوین لیست مراکز و سازمانهای مرتبط	زمینه های شناسایی شده	ارایه لیست زمینه های شناسایی شده	فروردین ۱۴۰۲
مذاکره با سازمان های مذکور جهت همکاری	ریاست و کارشناس مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	مذاکرات مستمر و نظام مند	تعداد مذاکرات صورت گرفته	تعداد مذاکرات موفق	فروردین ۱۴۰۲
انعقاد تفاهم نامه همکاری	ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	انعقاد تفاهم نامه همکاری	تعداد تفاهم نامه صورت گرفته	تعداد تفاهم نامه های نهایی شده	فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : ساختار سازمانی و نیروی انسانی

هدف استراتژیک : توسعه ی ساختار نیروی انسانی

استراتژی : حمایت طلبی و جذب منابع مالی

برنامه اقدام شماره ۹: اخذ گرنت های پژوهشی از وزارت بهداشت، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سایر سازمان های خصوصی و دولتی

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
شناسایی اولویت های پژوهشی وزارت بهداشت، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان های دولتی و خصوصی	ریاست اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	ریاست مرکز	زمان فراخوان های دوره ای	اپدیت بودن در مورد فراخوان های موجود ملی	تعداد طرح های مشترک	طرح های مشترک رایبه شده	فروردین ۱۴۰۲
کسب اطلاعات تکمیلی در مورد فراخوان های ارسال شده	ریاست اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	ریاست اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	زمان فراخوان های دوره ای	مکاتبه با سازمان های مربوطه	مکاتبات صورت گرفته	مستندات موجود در زمینه کسب اطلاعات	فروردین ۱۴۰۲
تدوین و ارسال پروپوزال های مرتبط با فراخوان های گرنت	اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	زمان فراخوان های دوره ای	تهیه پروپوزالها متناسب با فراخوان ها	پروپوزالهای تهیه شده	تعداد پروپوزال	فروردین ۱۴۰۲
تنظیم قرارداد انجام طرح تحقیقاتی با موسسه ی مربوطه	ریاست مرکز اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	ریاست مرکز اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	زمان فراخوان های دوره ای	تنظیم تفاهم نامه	قراداد های صورت گرفته	تعداد قراردادها	فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : ساختار سازمانی و نیروی انسانی

هدف استراتژیک : توسعه ی ساختار نیروی انسانی

استراتژی : حمایت طلبی و جذب منابع مالی

برنامه اقدام شماره ۱۰: جلب مشارکت و همکاری سازمان های مردم نهاد در اجرای طرح ها

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
شناسایی سازمان های مردم نهاد	ریاست مرکز . کارشناس مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	ارتباط مستمر با نهادهای و جامعه	لیست سازمانهای شناسایی شده	لیست ارایه شده	فروردین ۱۴۰۲
برقراری ارتباط و شناسایی اولویت های مشترک سازمان های مردم نهاد و مرکز SDH	ریاست مرکز . کارشناس مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	ارتباط مستمر با نهادهای و جامعه	لیست اولویت های شناسایی شده	ارایه لیست اولویت ها	فروردین ۱۴۰۲
تدوین طرح های پژوهشی مشترک در راستای اولویت های سازمان های مردم نهاد با رویکرد SDH	اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	شناسایی پژوهشگران فعال سازمانها جهت انجام طرح مشترک	طرح های مشترک ارایه شده	تعداد طرح های تصویب شده	فروردین ۱۴۰۲
استفاده از ظرفیت های سازمانی و نیروی انسانی سازمان های مردم نهاد در مرحله ی اجرای طرح های مشترک	اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	شناسایی ظرفیت های سازمانی	ظرفیت های جذب شده	ارایه مستندات	فروردین ۱۴۰۲
انعقاد تفاهم نامه های مالی جهت اجرای طرح های مشترک	ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	تشکیل جلسات جهت عقد قرارداد	تفاهم نامه های ایجاد شده	مستندات تفاهم نامه ای	فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : ادغام SDH در فرایندهای آموزشی و پژوهشی و ارایه خدمت

هدف استراتژیک : ادغام رویکرد SDH در پژوهش

استراتژی : هدایت پایان نامه ها با رویکرد SDH

برنامه اقدام شماره ۱۱: جلب مشارکت دانشکده ها جهت هدایت پایان نامه ها با رویکرد SDH

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
برگزاری جلسات توجیهی در مورد اهمیت رویکرد SDH برای معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده ها	ریاست مرکز و اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	ریاست مرکز	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	برگزاری جلسات مستمر	تعداد جلسات	صورت جلسات موجود	فروردین ۱۴۰۲
برگزاری کارگاه ها و وبینارهای آموزشی مرتبط با SDH برای اساتید	اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	ریاست مرکز	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	ارایه برنامه منظم ماهانه جهت برگزاری وبینار و کارگاه	تعداد وبینارها برگزار شده و کارگاههای برگزار شده	مستندات موجود	فروردین ۱۴۰۲
برگزاری کارگاه ها و وبینارهای آموزشی مرتبط با SDH برای دانشجویان پزشکی و تحصیلات تکمیلی	اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	ریاست مرکز	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	ارایه برنامه منظم ماهانه جهت برگزاری وبینار و کارگاه	تعداد وبینارها برگزار شده و کارگاههای برگزار شده	مستندات موجود	فروردین ۱۴۰۲
تدوین و ارائه موضوعات پژوهشی با رویکرد SDH به دانشجویان علاقمند	اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز	ریاست مرکز	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	جلسات منظم جهت جلب مشارکت بیشتر دانشجویان	تعداد دانشجویان جذب شده	تعداد دانشجویان علاقمند فعال در مرکز	فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : ادغام SDH در فرایندهای آموزشی و پژوهشی و آرایه خدمت

هدف استراتژیک : ادغام رویکرد SDH در پژوهش

استراتژی : هدایت پایان نامه ها با رویکرد SDH

برنامه اقدام شماره ۱۲: حمایت از پایان نامه‌های با رویکرد SDH

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
تصویب پایان نامه های مرتبط با SDH به صورت طرح پژوهشی در مرکز	ریاست مرکز	ریاست مرکز	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	فراخوان در جهت جذب پایان نامه های دانشجویی	تعداد پایان نامه های با طرح تصویب مرکز	مستندات موجود	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
تسریع در روند تصویب پایان نامه‌های مذکور	ریاست مرکز	ریاست مرکز	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	کاهش بروکراسی اداری	زمان دریافت تا تصویب	مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
حمایت آموزشی و فنی از پایان نامه ها با رویکرد SDH	ریاست مرکز	ریاست مرکز	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	در نظر گیری تشویق های پژوهشی	ارایه لیست حمایت های صورت گرفته	مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
حمایت اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز جهت استخراج و انتشار مقالات منتج از پایان نامه	اعضای هیات علمی پژوهشی	اعضای هیات علمی پژوهشی	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	مشارکت فعال با دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه	ارایه مقالات چاپ شده	طبق مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : ادغام SDH در فرایندهای آموزشی و پژوهشی و ارائه خدمت

هدف استراتژیک : ادغام رویکرد SDH در پژوهش

استراتژی : هدایت طرح های پژوهشی با رویکرد SDH

برنامه اقدام شماره ۱۳: آموزش و هدایت پژوهشگران جهت انجام طرح های تحقیقاتی با رویکرد SDH

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
برگزاری کارگاه ها و وبینارهای آموزشی مرتبط با ادغام رویکرد SDH در پژوهش برای اساتید و پژوهشگران	اعضای هیات علمی پژوهشی	اعضای هیات علمی پژوهشی	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	ارایه برنامه زمانی کارگاهها	تعداد کارگاههای برگزار ده	مستندات موجود	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
برگزاری کارگاه ها و وبینارهای آموزشی مرتبط با ادغام رویکرد SDH در پژوهش برای دانشجویان	اعضای هیات علمی پژوهشی	اعضای هیات علمی پژوهشی	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	ارایه برنامه زمانی کارگاهها	تعداد کارگاههای برگزار ده	مستندات موجود	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
اطلاع رسانی اولویت های پژوهشی مرکز SDH به پژوهشگران داخل و خارج از دانشگاه	ریاست مرکز	ریاست مرکز	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	بروز رسانی سایت مرکز در اطلاع رسانی و همچنین تهیه پوستر فراخوان	لیست اولویت های پژوهشی	مستندات موجود	تا پایان فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : ادغام SDH در فرایندهای آموزشی و پژوهشی و آرایه خدمت

هدف استراتژیک : ادغام رویکرد SDH در پژوهش

استراتژی : هدایت طرح های پژوهشی با رویکرد SDH

برنامه اقدام شماره ۱۴: حمایت از طرح های با رویکرد SDH

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
تسریع در روند تصویب طرح های ارسال شده به مرکز	ریاست مرکز	ریاست مرکز	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	کاهش بروکراسی اداری	زمان دریافت تا تصویب	مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
حمایت آموزشی و فنی از طرح های مصوب مرکز	ریاست مرکز	ریاست مرکز	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	در نظر گیری تشویق های پژوهشی	ارایه لیست حمایت های صورت گرفته	مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
حمایت اعضای هیات علمی مرکز جهت استخراج و انتشار مقالات منتج از طرح های مصوب	اعضای هیات علمی پژوهشی	اعضای هیات علمی پژوهشی	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	مشارکت فعال با دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه	ارایه مقالات چاپ شده	طبق مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : ادغام SDH در فرایندهای آموزشی و پژوهشی و آرایه خدمت

هدف استراتژیک : ادغام رویکرد SDH در آموزش

استراتژی : طراحی مبتنی بر شواهد مدل های ادغام SDH در برنامه های آموزشی

برنامه اقدام شماره ۱۵: بررسی تجارب جهانی ادغام SDH در برنامه های آموزشی رشته های علوم پزشکی

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
تدوین پروپوزال ریو سیستماتیک با موضوع بررسی شواهد پژوهشی ادغام SDH در آموزش	اعضای هیات علمی پژوهشی و پژوهشگران مرکز	اعضای هیات علمی پژوهشی	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	مشارکت فعال با دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه	ارایه مقالات چاپ شده	طبق مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
انجام ریو سیستماتیک و ارائه ی گزارش نتایج	اعضای هیات علمی پژوهشی و پژوهشگران مرکز	اعضای هیات علمی پژوهشی	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	برنامه زماندن و جلسات مستمر در جهت تکمیل گزارش	ارایه مقالات چاپ شده	طبق مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : ادغام SDH در فرایندهای آموزشی و پژوهشی و ارائه خدمت

هدف استراتژیک : ادغام رویکرد SDH در آموزش

استراتژی : طراحی مبتنی بر شواهد مدل های ادغام SDH در برنامه های آموزشی

برنامه اقدام شماره ۱۶: ارائه مدل های بومی ادغام SDH در برنامه های آموزشی

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
بررسی نتایج ریوسیستماتیک مرحله قبل	اعضای هیات علمی پژوهشی و پژوهشگران مرکز	اعضای هیات علمی پژوهشی	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	برگزاری جلسات علمی مستمر	ارایه گزارش پیشرفت	طبق مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
امکان سنجی در مورد امکان استفاده از تجربیات جهانی در کوریکولوم آموزشی رشته های علوم پزشکی ایران	اعضای هیات علمی پژوهشی و ریاست مرکز	ریاست مرکز	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	مکاتبات	ارایه مستندات مربوط به مکاتبات صورت گرفته	مکاتبات منتج به همکاری	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
طراحی و اجرای یک برنامه مداخله ای برای ادغام عوامل SDH در برنامه ی آموزشی رشته های علوم پزشکی	اعضای هیات علمی پژوهشی و ریاست مرکز	ریاست مرکز	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	تدوین پروپوزال	پروپوزال تصویب شده	مراحل اجرای موفق	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
ارائه مدل بومی ادغام SDH به سیاست گذاران	ریاست مرکز	ریاست مرکز	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	امکان سمجی مدل های بومی	ارایه مدل مناسب	مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : ادغام SDH در فرایندهای آموزشی و پژوهشی و ارائه خدمت

هدف استراتژیک : ادغام رویکرد SDH در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

استراتژی : طراحی مبتنی بر شواهد مدل های ادغام SDH در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

برنامه اقدام شماره ۱۷: بررسی تجارب جهانی ادغام SDH در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
تدوین پروپوزال ریو سیستماتیک با موضوع بررسی شواهد پژوهشی ادغام SDH در خدمات بهداشتی و درمانی	اعضای هیات علمی پژوهشی و پژوهشگران مرکز	اعضای هیات علمی پژوهشی	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	برگزاری جلسات هم اندیشی اساتید پژوهشی مرکز جهت ارائه ایده	پروپوزال های ارائه شده	طبق مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
انجام ریو سیستماتیک و ارائه ی گزارش نتایج	اعضای هیات علمی پژوهشی و پژوهشگران مرکز	اعضای هیات علمی پژوهشی	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	تقسیم کاری در تهیه گزارش نهایی ریوو سیستماتیک	مقاله ارائه شده	طبق مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : ادغام SDH در فرایندهای آموزشی و پژوهشی و ارایه خدمت

هدف استراتژیک : ادغام رویکرد SDH در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

استراتژی : طراحی مبتنی بر شواهد مدل های ادغام SDH در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

برنامه اقدام شماره ۱۸: ارائه مدل های بومی ادغام SDH در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
بررسی نتایج ریوسیستماتیک مرحله قبل	اعضای هیات علمی پژوهشی	اعضای هیات علمی پژوهشی	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	برگزاری جلسات هم اندیشی هیات علمی ها و پژوهشگران فعال	نتایج بدست آمده قابل تعمیم به ارایه خدمات	طبق مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
امکان سنجی در مورد امکان استفاده از تجربیات جهانی در خدمات بهداشتی و درمانی ایران	ریاست مرکز	ریاست مرکز	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	برگزاری جلسات با افراد متخصص و صاحب تجربه در این زمینه	امکان سنجی های صورت گرفته	طبق مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
طراحی و اجرای یک برنامه مداخله ای برای ادغام عوامل SDH در خدمات بهداشتی و درمانی	اعضای هیات علمی پژوهشی	اعضای هیات علمی پژوهشی	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	طراحان پروپوزال با الویت برنامه های مداخله ای	پروپوزالهای با نتایج قابل تعمیم به جامعه	طبق مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
ارائه مدل بومی ادغام SDH در خدمات بهداشتی و درمانی به سیاست گذاران	اعضای هیات علمی پژوهشی	اعضای هیات علمی پژوهشی	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	مشارکت با سیاستگذاران بومی در جهت ارایه بهترین مدل	مدل قابل تعمیم به جامعه ارایه شده	طبق مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه

هدف استراتژیک : طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات اجتماع محور

استراتژی : طراحی مداخلات اجتماع محور

برنامه اقدام شماره ۱۹ : انجام نیاز سنجی و اولویت بندی مداخلات اجتماع محور

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
تدوین پروفایل شاخص های سلامت و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در شهرستان گناباد	اعضای هیات علمی پژوهشی	ریاست مرکز و اعضای هیات علمی پژوهشی	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	شناسایی مشکلات جامعه نگر و تدوین پروپوزال بر اساس الویت های جامعه	لیست پروپوزال های با عناوین شاخص اجتماعی	مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
بررسی دیدگاه متخصصان، سیاستگذاران، دانشجویان، مردم و سایر ذینفعان	اعضای هیات علمی پژوهشی	ریاست مرکز و اعضای هیات علمی پژوهشی	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	برگزاری جلسات گفتگوی آزاد با دانشجویان	تعداد جلسات برگزار شده	صورتجلسات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
اولویت بندی انجام مداخلات اجتماع محور	اعضای هیات علمی پژوهشی	ریاست مرکز و اعضای هیات علمی پژوهشی	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	برگزاری جلسات تصمیم گیری با اعضای مرکز و شورای پژوهشی	تعداد مداخلات انجام گرفته	تاثیر مداخلات صورت گرفته بر اجتماع	تا پایان فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه

هدف استراتژیک : طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات اجتماع محور

استراتژی : طراحی مداخلات اجتماع محور

برنامه اقدام شماره ۲۰: استفاده از ظرفیت اساتید گروه‌های آموزشی جهت طراحی مداخلات

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
جلب مشارکت اساتید گروه های آموزشی	ریاست مرکز و اعضای هیات علمی پژوهشی	ریاست مرکز و اعضای هیات علمی پژوهشی	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	مشارکت در انجام طرح های تحقیقاتی مشترک بین مرکز تحقیقات و گروههای آموزشی	تعداد طرح های مشترک تصویب شده	مستندات موجود در مرکز	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
اطلاع رسانی اولویت های پژوهشی اجتماع محور	کارشناس مرکز	ریاست مرکز	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	اپدیت نگهداشتن سایت خبری مرکز	خبرهای جدید بروز رسانی شده سایت مرکز	سایت مرکز	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
هدایت پایان نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی	اعضای هیات علمی پژوهشی	اعضای هیات علمی پژوهشی	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	رایزنی در جهت تصویب پایان نامه های با موضوع SDH	تعداد پایان نامه های جلب شده	مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه

هدف استراتژیک : طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات اجتماع محور

استراتژی : طراحی مداخلات اجتماع محور

برنامه اقدام ۲۱: استفاده از تجربیات و نظرات ذینفعان جهت طراحی مداخلات اجتماع محور

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
دعوت از ذینفعان در جلسات برنامه ریزی جهت طراحی مداخلات	ریاست مرکز کارشناس مرکز	ریاست مرکز	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	شناسایی ذینفعان و تدوین برنامه زمانی جلسات با ذینفعان	مکاتبات صورت گرفته	مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲
استخراج ایده های قابل اجرا جهت طراحی مداخلات در جلسات بارش افکار	ریاست مرکز و اعضای هیات علمی مرکز	ریاست مرکز	تا پایان فروردین ۱۴۰۲	برگزاری جلسات و تدوین اساسنامه ایده های قابل اجرا	مستندات تدوین شده	مستندات	تا پایان فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه							
هدف استراتژیک : طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات اجتماع محور							
استراتژی : اجرا و ارزشیابی مداخلات اجتماع محور							
برنامه اقدام شماره ۲۲: مشارکت دادن دانشجویان مستعد و علاقمند جهت اجرای مداخلات							
فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
فراخوان جهت تشکیل کارگروه های دانشجویی	ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	برگزاری جلسات مستمر با کمیته تحقیقات دانشجویی	دامنه و تنوع کارگروههای دانشجویی تشکیل شده	تنوع کارگروهها	فروردین ۱۴۰۲
شناسایی دانشجویان علاقمند به اجرای طرح های پژوهشی	ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	برگزاری جلسات گفتگوی آزاد با دانشجویان مستعد	دامنه دانشجوی فعال مرکز	تعداد دانشجویان فعال موجود	فروردین ۱۴۰۲
در نظر گرفتن مشوق ها و تسهیلات جهت دانشجویان مشارکت کننده در اجرای طرح ها	ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	تدوین برنامه های تشویقی جهت دانشجویان و آرایه به معاونت	تصویب برنامه های تدوین شده	مستندات	فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه

هدف استراتژیک : طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات اجتماع محور

استراتژی : اجرای و ارزشیابی مداخلات اجتماع محور

برنامه اقدام شماره ۲۳ : استفاده از ظرفیت سازمان‌ها، گروه‌های مردم نهاد و ذینفعان جهت اجرای مداخلات

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
مشخص کردن سازمان های مرتبط جهت همکاری برای اجرای مداخلات مشخص	ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	شناسایی و تهیه لیست سازمانهای فعال	مستندات	مستندات	فروردین ۱۴۰۲
دعوت از مسئولین مرتبط و تقسیم کار جهت اجرای مداخلات	ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	برگزاری جلسات مستمر	تعداد جلسات تشکیل شده و مشارکت های قطعی شده	طبق صورت جلسه	فروردین ۱۴۰۲
پیگیری نتیجه اقدامات محوله	ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	مکاتبات دوره ای و برنامه ریزی شده با سازمانهای زیربط	تعداد مکاتبات صورت گرفته	مستندات	فروردین ۱۴۰۲
جمع بندی و گزارش و انتشار نتایج مداخله	ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین تا پایان شهریور	جلسه تدوین گزارش نهایی با افراد فعال سازمانها و ریاست مرکز	ارزیابی گزارش تدوین شده	موثر بودن مداخلات	فروردین ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : ثبت نظامند و دیده بانی داده‌های SDH

هدف استراتژیک : طراحی پایگاه ثبت داده‌های SDH

استراتژی: شناسایی منابع داده های مرتبط با SDH در سازمان های منطقه

برنامه اقدام شماره ۲۵: شناسایی مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت ثبت شده در منابع اطلاعاتی دانشگاه

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
مکاتبه با معاونت های دانشگاه در خصوص اخذ اطلاعات در مورد داده های ثبت شده	ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین لغایت پایان اردیبهشت ۱۴۰۲	مکاتبه با معاونت های دانشگاه	تصویر و شماره نامه های ارسال شده	نامه های ارسال شده به معاونت ها	پایان اردیبهشت ۱۴۰۲
پیگیری پاسخ معاونت های دانشگاه	کارشناس مرکز	ریاست مرکز	خرداد ۱۴۰۲	تماس و مکاتبه با معاونت های دانشگاه	پاسخ رسمی معاونت ها به مرکز تحقیقات	بررسی پیگیری ها	پایان خرداد ۱۴۰۲
بررسی مولفه های اجتماعی ثبت شده از نظر آبدیت بودن و مرتبط بودن	اعضای هیات علمی مرکز	ریاست مرکز	تیر ۱۴۰۲	بررسی و آنالیز مولفه های اجتماعی ثبت شده	گزارش بررسی های انجام شده	آنالیزهای انجام شده جهت بررسی آبدیت بودن دیتاها	شهریور ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک: ثبت نظامند و دیده بانی داده‌های SDH

هدف استراتژیک: طراحی پایگاه ثبت داده‌های SDH

استراتژی: شناسایی منابع داده‌های مرتبط با SDH در سازمان‌های منطقه

برنامه اقدام شماره ۲۶: شناسایی مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت ثبت شده در سایر سازمان‌های مربوطه

فعالیت‌ها	مجری/مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
مکاتبه با فرمانداری جهت معرفی و هماهنگی با سازمان‌های ذیربط	ریاست مرکز	ریاست مرکز	فروردین لغایت پایان اردیبهشت ۱۴۰۲	مکاتبه با فرمانداری و سازمان‌های مربوطه	تصویر و شماره نامه‌های ارسال شده	نامه‌های ارسال شده به معاونت‌ها	پایان اردیبهشت ۱۴۰۲
مکاتبه و پیگیری پاسخ سازمان‌های معرفی شده	کارشناس مرکز	ریاست مرکز	خرداد ۱۴۰۲	تماس و مکاتبه با معاونت‌های دانشگاه	پاسخ رسمی سازمان‌ها به مرکز تحقیقات	پاسخ سازمان‌ها به مرکز تحقیقات	پایان خرداد ۱۴۰۲
بررسی مولفه‌های اجتماعی ثبت شده از نظر آپدیت بودن و مرتبط بودن	اعضای هیات علمی مرکز	ریاست مرکز	تیر ۱۴۰۲	بررسی و آنالیز مولفه‌های اجتماعی ثبت شده	گزارش بررسی‌های انجام شده	آنالیزهای انجام شده جهت بررسی آپدیت بودن دیتاها	شهریور ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک: ثبت نظامند و دیده بانی داده‌های SDH

هدف استراتژیک: طراحی پایگاه ثبت داده‌های SDH

استراتژی: انعقاد تفاهم نامه های اجرایی و اخلاقی ثبت داده ها با سازمان های مرتبط

برنامه اقدام شماره ۲۷: جلب حمایت معاونت های دانشگاه و سازمان های مشخص شده جهت انعقاد تفاهم نامه همکاری

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
برگزاری جلسات مشترک با مسئولین مربوطه و اخذ موافقت آنها جهت همکاری	ریاست و اعضای هیات علمی مرکز	ریاست مرکز	مهر ۱۴۰۲	مکاتبه با معاونت های دانشگاه و سازمان های مربوطه	تصویر و شماره نامه های ارسال شده	نامه های ارسال شده به معاونت ها	آبان ۱۴۰۲
تنظیم و تایید متن تفاهم نامه ها از نظر حقوقی و قانونی	کارشناس مرکز	ریاست مرکز	آبان ۱۴۰۲	تنظیم و تایید متن تفاهم نامه ها با معاونت های دانشگاه و سازمان های مربوطه	تایید متن تفاهم نامه ها	تایید متن تفاهم نامه ها	آذر ماه ۱۴۰۲
تکمیل فرایند انعقاد تفاهم نامه و امضای آن توسط مسئولین مربوطه	ریاست مرکز	ریاست مرکز	آذرماه ۱۴۰۲	انعقاد تفاهم نامه و امضای آن توسط مسئولین مربوطه	انعقاد تفاهم نامه و امضای آن توسط مسئولین مربوطه	بررسی تفاهم نامه های منعقد شده	دی ماه ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک: ثبت نظامند و دیده بانی داده‌های SDH

هدف استراتژیک: طراحی پایگاه ثبت داده‌های SDH

استراتژی: طراحی سامانه، جمع آوری، آماده سازی و یکپارچه کردن ثبت داده های SDH

برنامه اقدام شماره ۲۸: بسترسازی لازم جهت جمع آوری داده های SDH

فعالیت ها	مجری/مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
طراحی فرم های ثبت اطلاعات مولفه های اجتماعی	اعضای هیات علمی مرکز و کارشناس IT	ریاست مرکز	دی و بهمن ماه ۱۴۰۲	مکاتبه با معاونت های دانشگاه و سازمان های مربوطه	بررسی فرم های مربوطه	نامه های ارسال شده به معاونت ها	پایان بهمن ۱۴۰۲
تشکیل کارگروه های لازم جهت جمع آوری دیتاها	ریاست مرکز	ریاست مرکز	اسفند ۱۴۰۲	مکاتبه با معاونت های دانشگاه و سازمان های مربوطه	گزارش عملکرد کار گروه ها	نامه های ارسال شده به معاونت ها	پایان اسفند ۱۴۰۲
بررسی امکان استفاده از نرم افزارها و سامانه های هوشمند جهت جمع آوری مستمر و به هنگام دیتاها	کارشناس IT	ریاست مرکز	اسفند ۱۴۰۲	مکاتبه با معاونت های دانشگاه و سازمان های مربوطه	گزارش های مربوطه	نامه های ارسال شده به معاونت ها	پایان اسفند ۱۴۰۲

موضوع استراتژیک : ترجمان دانش

هدف استراتژیک: انتشار نتایج تحقیق به زبان ساده به جامعه هدف

استراتژی: قبل از طراحی پژوهش

برنامه اقدام شماره ۲۹: تمرکز بر اقدامات قبل از تصویب طرح های پژوهشی منجر به تولید شواهد و پیام های قابل انتقال

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
در اولویت قرار دادن بررسی طرح های پژوهشی متناسب با اولویت های پژوهشی مرکز	اعضای مرکز	ریاست مرکز	بصورت مداوم	تسریع در بررسی طرح های پژوهشی متناسب با اولویت های پژوهشی مرکز	طرح های پژوهشی در اولویت مرکز	ارزیابی طرح پژوهشی مصوب طبق اولویت های پژوهشی مرکز	به صورت مداوم
مشخص نمودن دینفعان نتایج پژوهش در فرمت پیشنهادی پروپوزال مرکز	مجریان طرح	مسئول ناظر طرح	بصورت مداوم	مشخص نمودن دینفعان نتایج پژوهش در طرح تحقیقاتی مصوب	مشخص نمودن دینفعان در طرح تحقیقاتی مصوب	طبق طرح تحقیقاتی مصوب	به صورت مداوم
حمایت های مالی از طرح های مولد پیام های قابل انتقال	مرکز تحقیقات SDH	ریاست مرکز	بصورت مداوم	تصویب طرح های مولد پیام های قابل انتقال	تعداد تصویب طرح های مولد پیام های قابل انتقال	ارزیابی تعداد طرح های مولد پیام های قابل انتقال	به صورت مداوم
برگزاری کارگاه ها و وبینارهایی با موضوع ترجمان دانش	اعضای هیات علمی	ریاست مرکز	اسفند ۱۴۰۱	برگزاری کارگاه ها و وبینارها توسط اعضای هیات علمی	کارگاه ها و وبینارهای برگزار شده	تعداد کارگاه ها و وبینارهای برگزار شده	فروردین ۱۴۰۲
بارگزاری محتوی ها و فیلم های آموزشی ترجمان دانش در سایت مرکز	کارشناس مرکز	ریاست مرکز	اسفند ۱۴۰۱	بارگزاری محتوی ها و فیلم های آموزشی ترجمان دانش	ارائه ی محتوی های کارگاه جهت بارگزاری در سایت	بارگزاری محتوی های کارگاه ها در وب سایت	اسفند ۱۴۰۱
تدوین و بارگزاری فرم ترجمان دانش روی سایت مرکز	کارشناس و اعضای هیات علمی مرکز	ریاست مرکز	دی ماه ۱۴۰۱	بارگزاری فرم ترجمان دانش	ارائه ی فرم ترجمان دانش جهت بارگزاری در سایت	بارگزاری فرم ترجمان دانش در وب سایت	بهمن ۱۴۰۱
پیش بینی راهکارهای لازم جهت اطمینان از ترجمان دانش توسط پژوهشگران	اعضای هیات علمی مرکز	ریاست مرکز	به صورت مداوم	در نظر گرفتن بخش پیشنهاد ارائه ی ترجمان دانش در پروپوزال	وجود بخش پیشنهاد ارائه ی ترجمان دانش در پروپوزال	وجود بخش پیشنهاد ارائه ی ترجمان دانش در پروپوزال	بهمن ۱۴۰۱

موضوع استراتژیک : ترجمان دانش

هدف استراتژیک: انتشار نتایج تحقیق به زبان ساده به جامعه هدف

استراتژی: حین طراحی پژوهش

برنامه اقدام شماره ۳۰: مشارکت دادن گروه‌های ذینفع در طراحی ترجمان دانش

فعالیت ها	مجری /مجریان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
دعوت از ذینفعان در جلسات برنامه ریزی جهت طراحی پژوهش	کارشناس مرکز	ریاست مرکز	حین طراحی هر پژوهش	دعوت از ذینفعان در جلسات برنامه ریزی جهت طراحی پژوهش	تعداد جلسات برگزار شده با ذینفعان	بررسی تعداد جلسات برگزار شده با ذینفعان	حین طراحی هر پژوهش
استخراج ایده های قابل اجرا جهت ترجمان دانش در جلسات بارش افکار	مجری طرح و اعضای هیات علمی مرکز	ریاست مرکز	حین طراحی هر پژوهش	تشکیل جلسه با گروه های ذینفع جهت استخراج ایده های قابل اجرا جهت ترجمان دانش	تعداد جلسات برگزار شده با ذینفعان	بررسی تعداد جلسات برگزار شده با ذینفعان	حین طراحی هر پژوهش

موضوع استراتژیک : ترجمان دانش

هدف استراتژیک: انتشار نتایج تحقیق به زبان ساده به جامعه هدف

استراتژی: بعد از اجرای پژوهش

برنامه اقدام شماره ۳۱: انتشار نتایج پژوهش به زبان ساده برای عموم مردم

فعالیت ها	مجری /مجربان	مسئول اجرا	زمان اجرا	نحوه اجرا	شاخص پایش	شیوه پایش	زمان پایش
تبدیل نتایج حاصل از طرح‌های پژوهشی به پیام های ساده و قابل فهم	مجری طرح	کارشناس پژوهش	بعد از اتمام هر طرح پژوهشی	تبدیل نتایج حاصل از طرح‌های پژوهشی به پیام های ساده و قابل فهم	پیام های ترجمان دانش	تعداد پیام های ترجمان دانش در سایت مرکز	بعد از اتمام هر طرح پژوهشی
بارگزاری پیام های ترجمان دانش در سایت مرکز	کارشناس مرکز	کارشناس مرکز	بعد از اتمام هر طرح پژوهشی	ارائه ی پیام های ترجمان دانش در سایت	بارگزاری در وب سایت مرکز	ارزیابی پیام های ترجمان دانش در سایت مرکز	بعد از اتمام هر طرح پژوهشی
دعوت از ذینفعان و ارائه ی نتایج پژوهش ها برای آنان	مجری طرح	ریاست مرکز	بعد از اتمام هر طرح پژوهشی	تشکیل جلسه و دعوت از ذینفعان	ارائه ی نتایج پژوهش به ذینفعان	بررسی جلسات تشکیل شده با ذینفعان	بعد از اتمام هر طرح پژوهشی
ارسال نامه های رسمی در خصوص ارائه ی نتایج پژوهش به زبان ساده و کاربردی به مسئولین ادارات و سازمان های ذینفع	کارشناس مرکز	ریاست مرکز	بعد از اتمام هر طرح پژوهشی	استخراج پیام های ترجمان دانش و ارسال آن به مسئولین ادارات و سازمان های ذینفع	تصویر و شماره صورتجلسات	پیام های ارسال شده ترجمان دانش به سازمان های ذینفع	بعد از اتمام هر طرح پژوهشی
کسب بازخورد از ذینفعان و کاربران نهایی نتایج پژوهش	مجری طرح و کارشناس مرکز	ریاست مرکز	بعد از اتمام هر طرح پژوهشی	کسب بازخورد از مدیران و سازمان های ذینفع	تصویر و شماره صورتجلسات	تعداد جلسات برگزار شده	بعد از اتمام هر طرح پژوهشی
تهیه ویدئوهای کوتاه توسط پژوهشگران در مورد نتایج طرح های پژوهشی و بارگزاری آن در سایت مرکز	مجری طرح	ریاست مرکز	بعد از اتمام هر طرح پژوهشی	تبدیل پیام های ترجمان دانش به صورت ویدئو و انیمیشن برای مخاطبان	ویدئوهای تدوین شده	تعداد ویدئوهای تدوین شده	بعد از اتمام هر طرح پژوهشی
انعکاس اخبار نتایج طرح های پژوهشی در رسانه های جمعی	مجری طرح و کارشناس مرکز	ریاست مرکز	بعد از اتمام هر طرح پژوهشی	کسب بازخورد از مدیران و سازمان های ذینفع	گزارش های رسانه ای	تعداد گزارش های رسانه ای	بعد از اتمام هر طرح پژوهشی